

Status på projekter i Horsens Fjord oplandet (august 2026)

Tabellen viser status på projekterne i omlægningsplanen for Lokal Trepert Horsens Fjord.

Tabellen opdateres ca. 5-6 gange om året.

Tabellen er senest opdateret d. 18. august 2026. Ændringer siden oversigten fra juni 2026 er markeret med gult.

Projekt-titel	Projekt område (ha)	Kommune(r)	Projektleder	Kystvandområde	Status
Julianelyst vådområde	73,81	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelse gennemført vinter 2025. Ansøgt til realisering august 2026
Søvind Bæk vådområde	674,65	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelse i gang
Dallerup Sø lille vådområde	13,97	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Gangsted Øst lille vådområde	15,39	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Haldrup Mølleå vådområde	134,19	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Klokkedal Å nord vådområde	10,95	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Der er opnået midler til projektet igennem Fjordfonden
Urup Bæk nord vådområde	14,65	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Urup Bæk tilløb vådområde	9,91	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Ørskov Øst Lille vådområde	16,42	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Sattrup Mose lavbund	77,51	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (maj 2026)
Urup Bæk Lavbund	72,44	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (maj 2026)
Gedved Mølleå og Elling Bæk vådområde	107,53	Horsens og Skanderborg	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse i foråret 2027
Vind Å og Overby Bæk, vådområde	45,67	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse i foråret 2027
Ørskov Bæk vådområde	79,61	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse i foråret 2027

Lille Hansted Å	48,04	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse efterår 2026
Hatting Bæk og Melbæk vådområde	98,21	Horsens	NST	Horsens indre fjord	Screenes hos NST i 2026
Klokkedal Å vådområde	56,71	Horsens	NST	Horsens indre fjord	Screenet hos NST i foråret 2026, drøftelse med Horsens Kommune om det videre forløb.
Sejert Bæk vådområde	37,54	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse efterår 2026
Sejet Bæk vådområde	31,03	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse efterår 2026
Skelbækken vådområde	76,59	Horsens og Hedensted	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse efterår 2026
Urup Bæk Syd vådområde	42,12	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	
Hansted Å vest lavbund	222,41	Horsens	NST	Horsens indre fjord	NST går videre med forberedelser
Hansted Å øst lavbund	116,12	Horsens	NST	Horsens indre fjord	NST går videre med forberedelser
Fiskebæk	44,02	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Delvis forundersøgelse gennemført i 2024, forventes genansøgt forundersøgelse i efteråret 2026
Nebel Bæk	14,01	Horsens	Horsens Kommune	Horsens indre fjord	Forundersøgelse gennemført i 2024
Etablering af As Vig vådområdeprojekt	302,43	Hedensted	NST	Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Forundersøgelse gennemført- Opstart af jordfordeling og miljøscreening
Ussingvej	33,11	Hedensted	NST/Hedensted	Horsens indre fjord	Drøftelse om overtagelse af NST
Merringvej	20,19	Hedensted	NST/Hedensted	Horsens indre fjord	Drøftelse om overtagelse af NST
Gesager Å: Opstrøms Korningvej	9,5	Hedensted	NST/Hedensted	Horsens indre fjord	Drøftelse om overtagelse af NST
Korning Å: Korningvej - Klaks Mølle	6,9	Hedensted	NST/Hedensted	Horsens indre fjord	Drøftelse om overtagelse af NST
Bredalvej	64,55	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Skovhusvej	13,13	Hedensted		Horsens indre fjord	

Honum Skovvej	10,91	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Gesager Å vest for Hedensted	27,26	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Møllebækken: Nord for Hornborg	6,76	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Vådområde ved Havrum	11,46	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Ansøgt VKP -efterår 2025
Vådområder	7,96	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Ansøgt VKP -efterår 2025
Vådområde - Kalhave	1,12	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Ansøgt VKP -efterår 2025
Vådområde ved Havrum	2,12	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Ansøgt VKP -efterår 2025
Vådområde -Øst for Nordøst for Havrum	1,90	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Vådområde - Vest for Merringvej	1,54	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Vådområde- Nord for Stenderup	1,72	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Korningvej	20,24	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Hulbækvej	30,54	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	
Ølsted Å	26,67	Horsens og Hedensted	NST	Horsens indre fjord	Screenes hos NST i 2026. OBS. Ølsted Å mellem Hovedvejen (rute 170) og jernbanen er under realisering i NST
Ølsted	42,96	Hedensted	NST/Hedensted	Horsens indre fjord	Drøftelse om overtagelse af NST
Møgelkær	33,4	Hedensted	NST	Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Gennemført
Gludbæk ved Snaptun	16,64	Hedensted	Hedensted	Horsens ydre fjord	Forundersøgelse i gang
Midt i Hedensted - boldbane		Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Hjemsendt. Ikke realiserbart.

Bioscape	65,57	Hedensted	Hedensted	Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Realiseres foråret 2026
Lille vådområde ved Lystrupvej	5,32	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Ramsherredvej	5,22	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Honum	3,55	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Østermarksvej	6,34	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Stenderupvej	1,49	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Lystrupgaard	6,19	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Båstrup	8,98	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Gesager å	14,31	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Krollerupvej	2,96	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Flemming By	7,53	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Stubberup Skov	5,59	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Dallerupvej	4,82	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Kalhave	5,04	Hedensted	Hedensted	Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Lille vådområde ved Snaptun	2,74	Hedensted	Hedensted	Horsens ydre fjord	Forundersøgelsestilsagn
Tvenstrup, småt vådområde	4,91	Odder		Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Spøttrup bæk - Vådområde	7,31	Odder		Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)

Alrø - vådområde	91,87	Odder		Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Spongs å vådområde	136,5	Odder	NST	Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Screenet hos NST i foråret 2026. Udvidet afgrænsning foreslået. Sættes på standby.
Lerdrup - Vådområde	32,02	Odder		Horsens ydre fjord	Teknisk forundersøgelse i gang
Falling vådområde	88,53	Odder		Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Præsthlmgrøften, nord - småt vådområde		Odder		Norsminde Fjord	Ansøgt, under sammenlagt projekt
Præsthlmgrøften samlet - Vådområde	37,45	Odder		Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Halling småt vådområde		Odder		Norsminde Fjord	Ansøgt, under sammenlagt projekt
Møllebækken - Vådområde	4,77	Odder		Horsens indre fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Malskær Bæk, nedre - Vådområde	26,01	Odder		Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Saksild, småt vådområde	4,77	Odder		Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Odder by - Lavbundsprojekt	17,96	Odder		Norsminde Fjord	Der er opnået tilsagn fra SGAV til forundersøgelse maj 2026, lodsejerinddragelse er i gang
Åkær å nordlig - Lavbundsprojekt	151,65	Odder	NST	Horsens indre fjord	Screenet hos NST i foråret 2026, drøftelse med Odder Kommune om det videre forløb.
Drikkær bæk syd - Lavbundsprojekt	25,64	Odder		Horsens indre fjord	Der er opnået tilsagn fra SGAV til forundersøgelse maj 2026 – lodsejerinddragelse er i gang
Åkær å sydlig - Lavbundsprojekt	213,98	Odder	NST	Horsens indre fjord	Screenet hos NST i foråret 2026, drøftelse med Odder Kommune om det videre forløb.
Ørting og Randlev Moser	246,09	Odder	NST	Norsminde Fjord	Under realisering hos NST, jordfordeling i gang
Tebstrup Enge vådområde	26,59	Skanderborg	Skanderborg Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse forår 2027
Grejs Østermark	299,05	Hedensted og Vejle	Vejle Kommune	Horsens indre fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse forår/sommer 2026
Synnedrupvej vådområde	8,02	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Fiskbæk vådområde	30,80	Aarhus og Odder	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (august 2026)

Synnedrupvej småt vådområde	2,80	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Storenor småt vådområde	4,48	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (august 2026)
Storenor Bæk småt vådområde	3,60	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (august 2026)
Norsmindevej småt vådområde	2,30	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn (juli 2026)
Sanderbæk vådområde	15,50	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forventes ansøgt til forundersøgelse efteråret 2026
Vådområde Tandergårdsvej	10,00	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn. Forventes at blive ændret til minivådområde.
Vådområde Starupvej	7,00	Aarhus	Aarhus Kommune	Norsminde Fjord	Forundersøgelsestilsagn. Forventes at falde pga. manglende lodsejeropbakning.